

N.ro 16 Reg. Area Tecnica

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE COMUNALI – ANNO 2022**

**PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 – Lettera A)**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**Codice CUP H74H22000610001**

**Esecuzione lavori**

**Codice CIG 94022283FF**

**Ditta: F.Ili Carollo S.r.l.**

**Modifica del contratto per affidamento delle lavorazioni suppletive, previste nei documenti di gara iniziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016**

## **DETERMINAZIONE**

Assunta il giorno **08** del mese di **MARZO** dell'anno **DUEMILAVENTITRE**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**Richiamata** la propria precedente determinazione n. 72 del 13.09.2022, con la quale è stata affidata alla ditta F.Ili Carollo S.r.l., con sede a Zuliano (VI) in via Codalunga n. 20, P.IVA e C.F. 02958720241, l'esecuzione dei **“lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica su strade comunali – anno 2022”**, alle condizioni pattuite in ambito di procedura di Trattativa Diretta n. 3187737 espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (acquistinretepa), per un importo complessivo di contratto di **Euro 67.670,00**, di cui **Euro 1.400,00** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con riserva di modifica, ovvero di affidamento delle maggiori lavorazioni previste negli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016;

**Rilevato** che i lavori, consegnati in data 14.09.2022, come da apposito verbale in atti prot. n. 4213 del 14.09.2021, sono stati sospesi dal 10.10.2022 al 28.02.2023 per cause di forza maggiore, non imputabili a questa Amministrazione, ovvero per ritardo nella consegna del materiale attestato dal relativo fornitore;

**Visto** il contratto d'appalto, sottoscritto in data 7 ottobre 2022, in atti prot. n. 4666 del 7 ottobre 2022;

**Dato atto** che la progettazione esecutiva dell'opera è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12.09.2022 per un importo complessivo di quadro economico di Euro di Euro 110.000,00, di cui Euro 74.841,00 per lavori a base d'asta, Euro 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 33.759,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

finanziato per Euro 50.000,00 con contributo statale a rendicontazione e per Euro 60.000,00 con avanzo di amministrazione;

**Dato atto** che le risorse del finanziamento statale di Euro 50.000,00, disposto con decreto del Ministro dell'Interno 30 gennaio 2020, in attuazione dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono confluite successivamente nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2021;

**Ritenuto**, in esito alle economie generate dal ribasso d'asta, ovvero attestate in fase di esecuzione dal Direttore dei Lavori con nota del 08.03.2023, allegata, di affidare alla ditta esecutrice F.Ili Carollo S.r.l. le maggiori lavorazioni previste con clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali, ovvero negli elaborati progettuali, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di Euro 19.200,00 assoggettato ad aliquota IVA del 22%, per complessivi **Euro 23.424,00**;

**Dato atto** che l'importo trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023, come di seguito indicato:

- **Euro 10.980,00** all'impegno n. 166/2022 sub 1, assunto sul Capitolo **3902/1**, codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012**, finanziato con avanzo di amministrazione (economia di netti Euro 9.000,00 attestata dal direttore dei lavori in fase di esecuzione);

- **Euro 12.444,00** all'impegno n. 166/2022 assunto sul Capitolo **3902/1**, codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012**, finanziato con avanzo di amministrazione;

**Visto** l'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2023-2025;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di assegnazione delle risorse ai responsabili di area per il triennio 2023-2025;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di adozione del Piano Integrato delle Attività Organizzative (PIAO) per il triennio 2023-2025;

**Dato Atto** che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del settore;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**Visti**, altresì, gli artt. 182, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000, riferiti a "fasi della spesa", "impegno di spesa" e "liquidazione della spesa";

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il Vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Alonte e dato atto dell'insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dell'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;

**Attestato**, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e del vigente codice comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Alonte, approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 22.03.2021, di non essere in una situazione di conflitto di interessi con riferimento al presente provvedimento;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Decreto del Sindaco, n. 2 del 27.05.2019, di individuazione e nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in atti prot. n. 1991 del 03.06.2019;

## D E T E R M I N A

*per le ragioni esposte in premessa e da intendersi qui interamente riportate*

1. di affidare alla ditta F.lli Carollo S.r.l., con sede a Zuliano (VI) in via Codalunga n. 20, P.IVA e C.F. 02958720241, l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste negli elaborati progettuali, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di Euro 19.200,00 assoggettato ad aliquota IVA del 22%, per complessivi **Euro 23.424,00**, ovvero di esercitare l'opzione di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016, prevista nel contratto d'appalto sottoscritto in data 7 ottobre 2022, in atti prot. n. 4666 del 7 ottobre 2022;
2. di dare atto che il suddetto importo trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023, come di seguito indicato:
  - **Euro 10.980,00** all'impegno n. 166/2022 sub 1, assunto sul Capitolo **3902/1**, codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012**, finanziato con avanzo di amministrazione (economia di netti Euro 9.000,00 attestata dal direttore dei lavori in fase di esecuzione);
  - **Euro 12.444,00** all'impegno n. 166/2022 assunto sul Capitolo **3902/1**, codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012**, finanziato con avanzo di amministrazione;
3. di assumere a favore della ditta F.lli Carollo S.r.l. sub impegno di spesa di complessivi **Euro 12.444,00 IVA 22% inclusa**, per le lavorazioni di cui al punto 1., su impegno di spesa n. 166/2022 assunto sul Capitolo **3902/1**, codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012**, finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del Decreto legislativo 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le norme integrative e correttive intervenute successivamente, che l'importo sarà interamente esigibile nell'anno 2023;
5. di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, della Legge 3 agosto 2009, n. 102, si è accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - la liquidazione della spesa sarà disposta sulla base della documentazione attestante il diritto del creditore nonché la prestazione resa;
  - la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
  - l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito [www.comune.alonte.vi.it](http://www.comune.alonte.vi.it), nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione "Amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi", collocata nella home page del Sito istituzionale del Comune di Alonte;
6. di notificare alla ditta F.lli Carollo S.r.l., la modifica contrattuale di cui trattasi;
7. di concedere alla ditta F.lli Carollo S.r.l. una proroga di giorni 90 naturali e consecutivi per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste;

8. di dare atto che per effetto della modifica del contratto il quadro economico dell'opera viene rideterminato come segue:

**A) IMPORTO DI CONTRATTO**

- Importo dei lavori	€	76.470,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.400,00
<b>Totale somme a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b><u>77.870,00</u></b>

**B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE**

- IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza	€	17.131,40
- Spese tecniche	€	10.000,00
- Contributo previdenziale INARCASSA 4%	€	400,00
- IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	2.288,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€	2.310,60
<b>Totale somme in amministrazione</b>	<b>€</b>	<b><u>32.130,00</u></b>

**Totale complessivo A) + B)** € **110.000,00**

9. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

arch. Andrea Dovigo

**UFFICIO RAGIONERIA**

**VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000

Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Codice P.C.F.	nr. impegno	Importo in euro
2023	10	05	2	02	3902/1	2.02.01.09.012		12.444,00

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
dott.ssa Valeria Gamberoni



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## **COMUNE DI ALONTE**

**PROVINCIA DI VICENZA**

COMUNE DI ALONTE Piazza Santa Savina, 9 36045 Alonte (VI)  
LAVORI: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU  
STRADE COMUNALI - ANNO 2022  
IMPRESA: F.LLI CAROLLO S.r.l. Via Codalunga, 20 36030 Zugliano (VI)  
DETERMINAZIONE: Contratto d'appalto del 07/10/2022 prot. n. 4666  
CIG 94022283FF CUP H74H22000610001

### COMUNICAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA

Con la presente il sottoscritto ing. Lucente Pietro Paolo, Direttore dei Lavori per le lavorazioni di cui in epigrafe, con la presente comunica che i lavori stanno proseguendo regolarmente senza imprevisti e presumibilmente saranno conclusi in anticipo sulla data prevista del 03 aprile 2023 e che dall'analisi della contabilità in corso si può fin d'ora attestare una economia complessiva sulle lavorazioni affidate di almeno 9.000,00€.

Si rimane a disposizione per eventuali indicazione in merito all'utilizzo delle economie indicate.

Caldogno, 08 marzo 2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Pietro Paolo Lucente

